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Zur Steigerung der Robustheit gegenüber kritischen 

Wetterlagen wurde der Aktionsplan Vegetation entschieden*
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Prävention Inspektion Durchforstung Hot Spots

 Fortführung des bestehenden 

Präventionsprogramms

 Jährlicher bodentiefer Rückschnitt 

der Rückschnittszone (6 m aus 

Gleismitte)

 Unterjähriger Erhalt der Vorgaben 

zur Gewährleistung der 

Betriebssicherheit

 Erkennung und Entfernung nicht 

stand- oder bruchsicherer Bäume

 Verschärfung der 

Inspektionsvorgaben durch 

Begutachtung der Vegetation von 

allen Seiten

 Rechtssichere Dokumentation in 

digitalem Modell

 Hochlauf für geschärfte Vorgaben 

startet 03/2018

 Festlegung von forstwirtschaftlichen 

Zielen für die Stabilisierungszone

 Gezielte Förderung gewünschter 

Vegetation im Sinne des für die 

Stabilisierungszone festgelegten 

Zieles

 Naturschutz erfordert zeitliche 

Streckung der Durchforstung

 Wird Sturmsicherheit deutlich 

erhöhen, ist aber kein Garant dafür

 Aus Zukunft Bahn bekannt

 Ultima Ratio der mechanischen 

Bearbeitung an 

Störfallschwerpunkten

 Höchstes Maß an Sturmsicherheit

 Vorbehalte der 

Naturschutzbehörden und 

Drittgrundbesitzer bekannt

 Sinnvolle Ergänzungsmaßnahme 

zu verstetigter Durchforstung

*Beschluss VS Netz vom 20.12.2017



Durch die Umsetzung des Aktionsplans Vegetation

werden Kosten und vegetationsbedingte Störungen reduziert
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Herleitung und Prognose Bedarfsentwicklung Hochprioritätsrelationen *

 Schäden durch die Herbststürme** in 2017 

für die DB Netz AG:

 Schadensbeseitigung ca. 37 Mio €

 Erlösausfälle ca. 13 Mio €

 Prognose durch Umsetzung des Aktionsplans

 Reduzierung der vegetationsbedingten 

Störungen bei Extremwetterereignissen um 

50 %

 Reduzierung entgangener Erlöse, 

Schadenskosten und Imageverlusten

Arbeitsstand

** Aufwand und Erlösausfall der Herbststürme 2017: Herwart, Xavier und Paul von I.NFC 
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Bedarf Durchforstung, Inspektion & Hot Spots km Streckenlänge

* Hochprioritätsrelationen im GV und FV (analog Teamsprint)



Die 5.000 km der Hochprioritätsrelationen wurden  

mit I.NMK und den Regionalbereichen abgestimmt
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1 Schätzwert nach DB Netz AG und DB FWD

Hot Spots

Streckenkilometer (Zielwert)

Bearbeitungszeitraum

100 km p.a.

jährlich

Durchforstung

Streckenkilometer

Bearbeitungszeitraum

Mittelbedarf1

Ca. 5.000 km

2018 – 2022

124,8 Millionen Euro

Inspektion

Streckenkilometer

Bearbeitungszeitraum

Ca. 32.500 km

März 2018 - Dez. 2020

Aktionsplan Vegetation

Beginnend mit den Hochprioritätsrelationen

Hochprioritätsrelationen im GV und FV Illustrativ 

für Prio 1 Strecken 2

Durchforstung, Inspektion und Hot Spots

Flankierende Maßnahme an jährlich festgelegten Störungsschwerpunkten 

2 Priorisierung der Strecken durch Vertrieb und Betrieb



Planung und Umsetzung der Bestandteile des 

Aktionsplans starten unabhängig voneinander
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03/2018 10/2018

Vorbereitung Aktionsplan

 Planung von Inspektion und 

Durchforstung

 Abstimmung der 

Hauptverkehrsrelationen mit 

Vertrieb und Betrieb

 Interne Kommunikation der 

Inhalte und Information von 

Behörden und Öffentlichkeit

 Personalaufbau bei DB 

Fahrwegdienste und DB Netz

Inspektionen / Planungsprozess

 Beginn der Inspektionen ab 

März 2018

 Durchforstungsplanung und 

Festlegung von Leitbildern

 Genehmigungsverfahren zu 

Baumfällungen bei zuständigen 

Behörden

 Ausschreibung an externe 

Dienstleister

Durchforstung / Hot Spots

 Beginn der Baumfällungen in 

gesetzlicher Schnittzeit ab 

Oktober 2018

 Gesetzliche Schnittzeit 

begrenzt auf Oktober bis 

Ende Februar



Die Ziele des Zukunft Bahn Programms Hot Spots

wurden erreicht, das Programm wird weitergeführt
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1. Das Programm Hot Spots wurde im Februar 2018 

abgeschlossen, die gesetzten Ziele wurden erreicht

– 87 Hot Spots

– 382 km durchgearbeitet*

– Gesamtkosten 15,9 Mio €

2. Die großen Hürden in der Umsetzung wurden erkannt, 

bewertet und bewältigt

– Behördliche Restriktionen in ca. 60 % der Fälle

– Nachbarschaftsrecht führte in ca. 40 % zu Anpassungen

– Folge: nur 36 HotSpots komplett im V-Profil geschnitten

3. Durch den Vorstandsbeschluss kann das Programm 

ab 2018 weitergeführt werden

– Ca. 100 km zusätzliche Hot Spots pro Jahr

– Hot Spots auch außerhalb des Kernnetzes möglich

– In 2017 gab es in Bereichen der Hot Spots einen 

Baumsturz von Drittgrund und zwei Baumstürze von 

eigenem Grund bei nicht vollständigem V-Schnitt

*V-Profil oder abgestimmte Alternativkonzepte


