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7. Statusanalyse Korridorsanierung: 

Versprochene Modernisierung, erlebtes Chaos

Peter Westenberger (Geschäftsführer)

Felix Höfeld (Referent) 
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Baustellen und Störungen führen zu Herzrhythmusstörungen
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Symptomatisch: Die Odyssee von Güterzug 88897
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Güterzug 88897, der am 27. Mai vom Hamburger 

Hafen nach Nürnberg fahren sollte, brauchte für 

die Strecke insgesamt sechs Tage, da er von der 

DB InfraGO zunächst in Richtung Kassel umgeleitet 

wurde und in Willebadessen wegen einer weiteren 

Sperrung und einer Dienstzeitüberschreitung des 

Lokführers abgestellt werden musste. Eine dann 

vorgeschlagene Umleitung über das Ruhrgebiet 

konnte wegen fehlender Streckenkenntnis nicht 

realisiert werden, so dass der Zug schließlich zurück 

über Hannover geschickt wurde, um dort endlich 

auf einen üblichen Weg in Richtung Nürnberg 

gebracht zu werden.

Pressegespräch Die GÜTERBAHNEN                      09.Juni 2026



Pressegespräch Die GÜTERBAHNEN                      09.Juni 2026

20272026

Korridorsanierungen – 10 plus ⁓ 56.000
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2022 hat die DB vier Dinge versprochen
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Sperrdauer

regelmäßig fünf

Monate

Funktionierende 

Umleiterkonzepte

5-10 Jahre 

Baufreiheit nach 

Abschluss

Umsetzung 

Layoutstandards
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2026 bröckeln alle Versprechen
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Sperrdauer

Beispiel :

Vorlaufende Sperrungen und

Verzögerungen Hamburg – Berlin

Umleiterkonzepte

Beispiel:

Aktuelle Lage Hamburg – Berlin

und Hamburg – Hannover

Baufreiheit

Beispiel:

Erneute Sperrung auf dem 

Korridor Troisdorf – Wiesbaden 

angekündigt

Layoutstandards

Beispiel:

Nur wenige Verbesserungen bei 

Stellwerken zwischen Hagen und 

Köln 

Einhaltung des Kostenrahmens? Beispiel: Riedbahn wird nochmal teurer: min. 1,5 Mrd. € 
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Layoutstandards sind nicht Standard geworden
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Blockabschnittslängen 

mit ETCS

Blockabschnittslängen 

ohne ETCS

Stellwerke

Überleitstellen Error 404
Not Found
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Der Verkehrsminister ist in der Pflicht
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• Konzept der Korridorsanierung überprüfen und zu einer 

„Gemeinschaftliche Konzeption des Bauprogramms“ umwandeln

• Vollsperrung nur, wenn das Umleiterkonzept es zulässt

• Versprechen einhalten (Sperrdauer, Layoutstandards, Baufreiheit)

• Mehrkosten für weite Umleiterfahrten kompensieren
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